資料6

# スケジュール(概要)

| | | 2026年 | | | | | | | | | | | | 2027年 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 研究会 | 研究会(期間中で10回程度) | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | | | | | | | | | | | |
| | 2026年全国研究集会(仙台)<br>登壇者とのディスカッション | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 報告書作成(暫定版) | | | | | | | | | | | | | → | → | ● | | | | | | | | |
| | 2027年全国研究集会<br>研究報告および登壇者とのディスカッション | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | 報告書作成(最終版) | | | | | | | | | | | | | | | | | → | → | → | ● | | | |
| | 最終報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●総会 |
| 評価委員会 | 委員選定 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価委員会(第1回:評価項目等の検討) | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価委員会(第2回:暫定版評価) | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | 評価委員会(第3回:最終版評価) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| | 評価報告書作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → | ● | |
| 政策・制度要求は最終報告を受けて2028年に実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |